

ОТЧЕТ

О выполнении плана реализации муниципальной программы  
Кропоткинского городского поселения Кавказского района  
«Экономическое развитие» Кропоткинского городского поселения Кавказского района за 3 квартал 2018 года

Номер основн ого мероп риятия	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события, мероп риятия	Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие	Непосредственный результат реализации мероприятия		Плановый срок начала реализации мероприяти и (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприяти я, наступлени я контрольно го события (дата)	Фактически й срок начала реализации мероприяти я (дата)	Фактически й срок окончания реализации мероприяти я, наступлени я контрольно го события (дата)	Кассовые выплаты на отчетную дату		П нес пл  рег и исп мер  кон ос
			План	Факт					Пла н	Фак т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Всего по муниципальной программе:	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова			9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	
	Подпрограмма №2 : Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения кавказского района на 2018-2020 годы	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова			9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	
2	Мероприятие № 2 Изготовление презентационных материалов и технико- экономического обоснования (ТЭО) инвестиционных проектов для участия в выставочно-презентационных Мероприятиях	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова	09.01.2018	31.01.2018	9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Контрольное событие 2.2 Презентация инвестиционного потенциала Кропоткинского городского поселения	Отдел экономики	09.01.2018 Планируется изготовить на форум Сочи-2018, ЮСБи накопителей 100 шт	30.09.2018 Изготовле но на форум Сочи- 2018. ЮСБи накопител ей 100 шт		30.03.2018		31.01.2018	95,0	95,0

Исполнитель: Ведущий специалист отдела экономики  
6-21-91

*А.В.С.*

Е.В. Аветисова

## ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы  
«Экономическое развитие» за 3 квартал 2018 год.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Исполнитель	Объем финансирования, предусмотренной программой на текущий год	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненный бюджетной росписью) на текущий год	Профинансировано в отчетном периоде	Освоено в отчетном периоде	% выполнения	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Муниципальная программа «Экономическое развитие»	Начальник отдела экономики С.Н. Валуйская.	195,0	195,0	95,0	95,0	49%		
	<b>Подпрограмма 1</b> : «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2018-2020 годы»	Начальник отдела экономики С.Н. Валуйская.	100,0	100,0	0	0	0	Не выполнено	Освоены планы на квартал
	<b>Контрольное событие 1.1</b> Организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий	Начальник отдела экономики С.Н. Валуйская.	70,0	70,0	0	0	0	Не выполнено	Освоены планы на квартал
	<b>Контрольное событие 1.2</b> Изготовление информационных материалов для МСП, по вопросам развития, регулирования сферы деятельности малого и среднего предпринимательства	Начальник отдела экономики С.Н. Валуйская.	30,0	30,0	0	0	0	Не выполнено	Освоены планы на квартал
	<b>Подпрограмма 2:</b> «Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018-2020 годы»	Начальник отдела экономики С.Н. Валуйская.	95,0	95,0	95,0	95,0	100%		

	<b>Контрольное событие 2.2</b> Презентация инвестиционного потенциала Кропоткинского городского поселения	Начальник отдела экономики С.Н. Валуйская.	95.0	95.0	95.0	95.0	100%		
--	--	--	------	------	------	------	------	--	--

Исполнитель:  
6-36-17

*Авет*

Е.В. Аветисова

Отчет  
об исполнении целевых показателей муниципальной программы  
«Экономическое развитие» за 3 квартал 2018 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Координатор подпрограммы основного мероприятия	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателей на текущий год	Фактическое значение показателей на отчетную дату	Отклонение в абсол. выраж	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2018-2020 годы	Отдел экономики	1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	4090	4320	+230	105,6 %	
		2.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	Чел.	13303	13341	+38	100,3%	
		Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия	Млн. руб.	620,0	320	-300	51,6%	Исполнение планируется за 12 месяцев
Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018-2020 годы	Отдел экономики	Объем привлеченных инвестиций в экономику Кропоткинского поселения Кавказского района	Млн. руб.	1010,0	850	160	84,1%	Исполнение планируется за 12 месяцев

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономик

*Авет*

Е.В. Аветисова