

ОТЧЕТ

О выполнении плана реализации муниципальной программы
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
«Экономическое развитие» Кропоткинского городского поселения Кавказского района за 1 квартал 2018 года

Номер основного мероприятия + контрольного события, мероприятия	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие	Непосредственный результат реализации мероприятия		Плановый срок начала реализации мероприятия (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Фактический срок начала реализации мероприятия (дата)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Кассовые выплаты на отчетную дату		Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
			План	Факт					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по муниципальной программе:	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова ✓			9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	
	Подпрограмма №2 : Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения кавказского района на 2018-2020 годы	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова ✓			9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	
2	Мероприятие №2 Изготовление презентационных материалов и технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционных проектов для участия в выставочно-презентационных Мероприятиях	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова ✓	09.01.2018 Планируется изготовить на форум Сочи-2018, ЮСБи	31.01.2018 Изготовлено на форум Сочи-2018, ЮСБи накопителей 100 шт	9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Контрольное событие 2.2 Презентация инвестиционного потенциала Кропоткинского городского поселения	Отдел экономики	09.01.2018	30.09.2018	9.01.2018	30.03.2018	9.01.2018	31.01.2018	95,0	95,0	

Исполнитель: Ведущий специалист отдела экономики
6-36-17

Bof

С.Н. Валуйская

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы
«Экономическое развитие» за 1 квартал 2018 год.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Исполнитель	Объем финансирования, предусмотренной программой на текущий год	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненный бюджетной росписью) на текущий год	Профинансировано в отчетном периоде	Освоено в отчетном периоде	% выполнения	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)	Причины не выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Экономическое развитие»	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова.	195,0	195,0	95,0	95,0	100%		
	Подпрограмма 1 : «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Крототкинском городском поселении Кавказского района на 2018-2020 годы»	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова.	100,0	100,0	0	0	0	Не выполнено	Освоение планируется на 4 квартал
	Контрольное событие 1.1 Финансовая поддержка для развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова	100,0	100,0	0	0	0	Не выполнено	Освоение планируется на 4 квартал
	Подпрограмма 2: «Инвестиционное развитие Крототкинского городского поселения Кавказского района на 2018-2020 годы»		95,0	95,0	95,0	95,0	100%		
	Контрольное событие 2.2 Презентация инвестиционного потенциала Крототкинского городского поселения	Начальник отдела экономики О.Н. Соколова	95,0	95,0	95,0	95,0	100%		

Исполнитель:

Валуйская С.Н. 6-36-17



Отчет
 об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 «Экономическое развитие» за 1 квартал 2018 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Координатор подпрограммы основного мероприятия	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателей на текущий год	Фактическое значение показателей на отчетную дату	Отклонение в абсол. выраж	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2018-2020 годы	Отдел экономики	1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	4090 ✓	4176		102,1 %	
		2.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	Чел.	13303 ✓	13436		100,9%	
		Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия	Млн. руб.	620,0 ✓	120,0	-500	19%	Исполнение планируется за 12 месяцев
Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2018-2020 годы	Отдел экономики	Объем привлеченных инвестиций в экономику Кропоткинского поселения Кавказского района	Млн. руб.	1010,0 ✓	248,0	-762	25%	Исполнение планируется за 12 месяцев

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономик

Валуйская

С.Н. Валуйская